## GanttZimmetTakipSistemi

27.Ara.2018

https://www.ganttproject.biz

**GanttProject** 

Proje Yöneticisi Mert Geren

Proje başlangıç/bitiş tarihi 30.Kas.2018 - 28.Ara.2018

Tamamlanma100%Görev22Kaynaklar2

This is a Gantt Project Zimmet Takip Sitemi

## Görev


İsim	Başlangıç tarihi	Bitiş tarihi
Proje	30.11.2018	27.12.2018
Gereksinimler, Planlama	30.11.2018	11.12.2018
Gereksinimlerin Çıkarılması	30.11.2018	11.12.2018
Veri Tabanı Planının Oluşturulması	07.12.2018	07.12.2018
Ekran Tasarım Planının Oluşturulması	07.12.2018	07.12.2018
Veri Tabanı Tablolarının Oluşturulması	10.12.2018	11.12.2018
MetroFramework Kurulumu	10.12.2018	11.12.2018
Gerçekleştirme	11.12.2018	13.12.2018
Ekran Tasarımlarının Oluşturulması	11.12.2018	13.12.2018
Veri Tabanı Tablolarının İlişkilendirilmesi	11.12.2018	13.12.2018
Entegre Etme	14.12.2018	17.12.2018
SQL Veri Tabanının VS'ye aktarımı	14.12.2018	14.12.2018
Ekran Tasarımlarının Veri Tabanı Bağlantısının Yapılması	17.12.2018	17.12.2018
Kaynak Kodlar	17.12.2018	24.12.2018
Projenin Geliştirilmesi	17.12.2018	24.12.2018
Dökümantasyon	30.11.2018	27.12.2018
Şartnamenin Oluşturulması	30.11.2018	07.12.2018
Test Dökümanının Oluşturulması	25.12.2018	26.12.2018
Gantt Çizelgesinin Oluşturulması	27.12.2018	27.12.2018
Testler	25.12.2018	27.12.2018
Projenin Test Edilmesi	25.12.2018	27.12.2018
Dökümanların Test Edilmesi	25.12.2018	27.12.2018

## Kaynaklar

İsim	Varsayılan rol
Mert Geren	Proje Yöneticisi
Serdar Yorulmaz	Proje Ekibi

3

Gantt grafiği



2010

Kaynak grafiği

